

Gerenciador de Assinaturas
Plano de Testes
Versão 1.0

Plano de Testes

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
22/03/2026	1.0	Preenchimento de todas as informações	Luís Medrado

Plano de Testes

Sumário

1.	Introdução	4
1.1.	Escopo	4
1.2.	Referências	4
2.	Planejamento dos testes	4
2.1	Itens de Teste	4
2.2	Tipos de Testes	4
2.3	Recursos necessários	5
	2.3.1 Recursos Humanos	5
	2.3.2 Recursos Computacionais	5
	2.3.3 Ferramentas	5
	2.3.4 Capacitação	5
2.4	Cronograma de testes	6
3.	Riscos e Restrições	6
4.	Produtos Gerados	6

Plano de Testes

Plano de Testes

1. INTRODUÇÃO

Este documento relaciona os casos de uso a serem testados, os estágios de testes, método de qualificação, detalhamento dos tipos de testes, alvos de testes, a estratégia adotada para a execução dos testes, os recursos humanos necessários, bem como os produtos que serão gerados.

1.1. Escopo

Uma aplicação com foco no gerenciamento de assinaturas recorrentes, projetado para quem quer ter controle total das suas assinaturas sem complicação.

1.2. Referências

- HU02 – Realizar Logon

2. PLANEJAMENTO DOS TESTES

2.1 Itens de Teste

- HU02 – Realizar Logon

2.2 Tipos de Testes

Seguem abaixo os tipos de testes a serem aplicados ao projeto gerenciador de assinaturas:

- Testes de Integração: visam garantir que diferentes componentes de um sistema (como o banco de dados, serviços externos e a própria aplicação) funcionem corretamente quando conectados.
- Testes Unitários: são testes automatizados que validam a menor parte testável de um software (funções, métodos ou classes) de forma isolada, garantindo que funcionem conforme o esperado.

2.3 Recursos necessários

2.3.1 Recursos Humanos

PAPEL	ENVOLVIMENTO ESTIMADO	QUANTIDADE	PERÍODO DE ENVOLVIMENTO NO PROJETO
Guilherme Luan	40 horas	1	17/03/2026 – 29/06/2026
Matheus Lopes	40 horas	1	17/03/2026 – 29/06/2026
Matheus Sales	40 horas	1	17/03/2026 – 29/06/2026
Luis Felipe	40 horas	1	17/03/2026 – 29/06/2026

2.3.2 Recursos Computacionais

RECURSO COMPUTACIONAL	DETALHAMENTO	QUANTIDADE
Navegador WEB		1

Plano de Testes

Servidor WEB		1
Postman		1
Docker		1
PostgreSQL		1
Java 25		1
Maven		1

2.3.3 Ferramentas

As seguintes ferramentas serão empregadas para o teste.

FERRAMENTA	FUNÇÃO	DETALHAMENTO	QUANTIDADE
GitHub Projects - Kanban	Controle de Atividades e rastreamento de bugs		1
Ferramenta de Captura	Captura de Tela		1
Pacote Office	Documentação		1
JUnit 5	Testes Unitários automatizado		1
Testcontainers	Testes de Integração automatizados com Banco de Dados		1
REST Assured	Testes de automatizado de integração de API		1

2.3.4 Capacitação

TREINAMENTO	DURAÇÃO	DATA DE REALIZAÇÃO
Não se aplica		

2.4 Cronograma de testes

ATIVIDADE	DATA	DURAÇÃO (HORAS)	PAPEL RESPONSÁVEL/ENVOLVIDOS
-----------	------	-----------------	------------------------------

Plano de Testes

Validação de requisito	17/03/2026 – 27/03/2026	40	Guilherme Luan
Planejamento de Testes	30/03/2026 – 15/04/2026	60	Luís Medrado
Criação roteiro de testes	16/04/2026 – 15/05/2026	120	Matheus Lopes, Matheus Sales
Execução de Testes	18/05/2026 – 15/06/2026	160	Guilherme Luan, Matheus Lopes, Matheus Sales, Luís Medrado
Avaliação de testes	16/06/2026 – 29/06/2026	40	Luís Medrado, Guilherme Luan